


## Abschlußauswertung Mast 16


Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden.

### Wichtige Projektkriterien (maximal 4 Sterne je Kriterium)

Baukosten: 

Stabilität/Funktionssicherheit: 

Arbeitsaufwand 

Strohaufwand: 

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Platzangebot, Kleingruppenhaltung	3	Die eingestreute Fläche wird bei hohen Außentemperaturen verschmutzt
Klimazonen	3	Nur im Winter positiv für die Tiere
Parallelogrammtore	3	Nur bedingt arbeitserleichternd
Energieeffizienz	2	Keine Heizung nötig
Stroheinsatz	2	1 GP Stroh/Woche für 374 Plätze
Öffentlichkeitsarbeit	2	Rege Besuchshäufigkeit von Kunden des regionalen Metzgers
Arbeitswirtschaft	4	Je 3 AKh/Woche für Handentmisten, Mist abschieben und Einstreuen
Tiergesundheit	2,5	Note 3 im Sommer und Note 2 im Winter
Vermarktung	1	Stall erfüllt die Stufen 4 und 5 der staatlichen Tierhaltungskennzeichnung
Staubbelastung	4	
Funktionssicherheit	4	Schwierig bei Duroc, besser bei Pietrain
Erwartungen an Projekt erfüllt	5	

**Größte Überraschung:** Hohe Funktionssicherheit im Winter

**Was ist größte Herausforderung:** Verschmutzung im Sommer

**Zufriedenheit mit Bauunternehmer:** Note 4 (Zu schwaches Material)

**Tipps an Interessierte:** Unbedingt Schiebekante im Auslauf entlang des Stalles vorsehen.  
Tränken entwässern, d.h. Ablauf unter Tränken vorsehen

**Was wird noch optimiert:** Verschmutzung im Sommer ist noch zu lösen

**Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen:** Nein! Das Projekt war zu kostenaufwendig und beansprucht relativ viel Arbeit