

Ferkelaufzucht 14

Selbsteinschätzung des Projektes aufgrund eines Gesprächs mit der Betriebsleitung. Bei den nachfolgenden Projektkriterien konnten im besten Fall bis zu 4 Sterne je Kriterium vergeben werden.

Baukosten: ★★
 Stabilität/Funktionssicherheit: ★★
 Arbeitswirtschaft: ★★
 Strohbedarf: ★★

Innovation	Note (1-6)	Erläuterung
Erhöhtes Platzangebot	1	
Klimazonen	1	
Arbeitswirtschaft	2	Täglich ca. eine Stunde zum Säubern der Liegebereiche, in Abhängigkeit von der Tiergesundheit
Beheizbarer Liegebereich	1	Stufenweise abschaltbare Heizleitungen in der Liegefläche
Auslaufgestaltung	2	
Energieeffizienz	2	Hackschnitzel. Freie Lüftung
Vollautom. Einstreu	1	Einstreu mit Rohrkette
Wühlbereich	2	Rohr als Vorratsbehälter
Thermoregulation	3	Vertiefte Mikrosuhle. Händisches Säubern nötig
Öffentlichk.arbeit	1	Trotz Corona häufige Besuche
Wirtschaftlichkeit	-	Aufgrund der Erlöse 2021 und 2022 aktuell nicht wirtschaftlich
Vermarktung	5	Es fehlt an entsprechender Vermarktung von Ferkeln aus Tierwohlställen
Funktionssicherheit	2	
Erwartungen erfüllt	2	Es wurde gehofft, dass mehr wissenschaftliche Untersuchungen mit Rückmeldungen erfolgen

Was würden Sie heute anders machen: Zuerst Vermarktung abklären

Was war größte Herausforderung: Zeitdruck, obwohl genügend Spielraum für lange bekanntem Erstbelegungstermin vorhanden war

Größte positive Überraschung: Positive Resonanz. Gutes Stallklima und guter Winterbetrieb. Tränkwasser ist beheizbar

Tipps an Interessierte: Stall muss zum Betrieb passen, Arbeitsfallen vermeiden und Baukosten im Blick behalten

Zufriedenheit mit Bauunternehmer: Note 2 (Oberbau), Note 3 (Unterbau)

Würden Sie im Nachhinein Projekt wieder angehen: Grundsätzlich ja, aber nach aktueller Marktlage (2021 und 2022) nein